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Am 9. Juni 2011 organisierte Bau und Wissen gemeinsam mit CRB eine Fachveranstaltung zur
Kostenplanung mit dem Baukostenplan Hochbau eBKP-H. Wenn es darum ginge, zu dieser
Veranstaltung einen Slogan zu kreieren, dann wére das «Kennwerte sind Werte, die ich kennel»

Das propagierten fast alle Referenten und setzten es somit in den Kdpfen der Teilnehmer fest,
die mehrheitlich aus Planern aus Architekturbiiros bestanden. Dass auch Vertreter von
Bauamtern, Generalunternehmungen und Versicherungen anwesend waren, erstaunte nicht, da
das Thema Baukostenplanung den Fokus auf Einflussfaktoren wéahrend der Planungsphase und
Kostenkennwerten setzte. Bei letzteren ging es hauptsachlich darum, wie diese am Besten
ermittelt, gesammelt und gepflegt werden kénnen. CRB punktete hier mit den neuen Standards
Objektarten-Katalog OAK und Elementarten-Katalog EAK, die nun eine wesentliche Hilfe fiir alle

Planer darstellen.
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Auf dem Bild: Referenten und Teilnehmer am Schluss der Fachweranstaltung.

Paul Curschellas, Mitglied der Geschaftsleitung CRB, betonte in seinem Einstiegsreferat, die
Wichtigkeit der Standards: «Im Grunde stellen wir eine flexible Grundlage fur Erweiterungen zur
Verfiigung, die dann bezuglich Softwareanwendungen, Kosten- und Energiekennwerten sowie fiir
die Statistik von Nutzen sind. Dawvon profitieren alle, Bauherren, Planer und Unternehmer und das
ist das Hauptziel von CRB».

Prof. Dr. Christian Stoy, ein ausgewiesener Bauokonom, sensibilisierte die Anwesenden auf die
Mengenermittlung. Er fragte das Plenum nach einer Einschétzung: «Was glauben Sie, wie viele
korrekte Mengenermittlungen gehen bei einem Wettbewerb ein?» Sein Erfahrungswert ist nicht
so schlimm, wie \vielleicht befiirchtet wird; trotzdem, 50 Prozent sind dennoch fehlerhaft. Damit
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machte er deutlich: der beste Kennwert nitzt nichts, wenn die Mengen nicht stimmen und dies | Axel Paulus

kann sich gravierend auf die Kostenplanung auswirken.

Kostenplanung ist eine Doméne in der Bauwirtschaft welche zunehmend auch durch Frauen i

besetzt wird. Simone Dumas aus dem Hause PBK Basel, die einzige Frau in der Christoph
Referentenrunde, zeigte die Einflussfaktoren auf, die im Rahmen einer Kostenermittlung auftreten Rosenthaler
kénnen. Anhand von drei Beispielen aus dem OAK scharfte sie das Verstandnis fur

Kostengefiige und Beeinflussbarkeit der Kosten. Diese Darstellung wurde von den anwesenden _
Profis mit Interesse wahrgenommen.

Daniela Enz

Am Nachmittag Uberzeugte Manfred Huber mit Beispielen aus seiner Praxis. Er verbliffte indem i |
er aufzeigte, wie parallel zur Ermittlung der Kostenkennwerte die Graue Energie gerechnet René Hornung
werden kann. Darin fusste schliesslich sein Appell, an die Softwareanbieter: «Hier wéare es sehr

winschenswert, alle Arbeitsschritte mit einer Software erledigen zu kénnen und fiir die

Ermittlung der Energiekennwerte die gleichen Moglichkeiten zu haben».

Den Schlusspunkt setzte Peter Zwick, als Mitinhaber der bp Baurealisation in Zurich, ist er der
Mann der Realisation und deshalb auch der, der umfassende Erfahrung bei der praktischen
Anwendung des eBKP-H hat. Er zeigte, dass der Umstieg von EKG, BKP auf eBKP-H kein
Problem ist. Die Gliederung der Kosten auf diesen Grundlagen kénnen nach wie vor im selben
Projekt angewendet werden, ohne auf die Vorteile des eBKP-H zu verzichten. Virtuos und mit
Inbrunst schilderte er seinen Umgang mit den CRB-Arbeitsmitteln, dies von Beginn der
Kostenermittlung — Uiber die Ausschreibung — bis hin zur Bauabrechnung. Sein Kredo: «Ich bin
sicher, dass die einzigartige Transparenz, mit der man jetzt Kosten ermitteln, kontrollieren und
steuern kann, dafiir sorgen wird, dass sich diese Art der Kostenplanung durchsetzen wird».
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